



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR M. Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Infraestrutura Urbana	OBJETO Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara- MG						
PROponente / Tomador Prefeitura Municipal de Douradoquara-MG			Município / UF Douradoquara-MG	Localidade / Endereço R. Belo Horizonte, R. Joaquim Borges, R. Antônio Davi Ramos,		APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara- MG				
DATA BASE ian-20	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Belo Horizonte / MG	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento de vias urbanas do município de Douradoquara - MG			BDI 1 27,01%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		198.479,57	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 198.479,57							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 198.479,57							
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS	198.479,57	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 198.479,57							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	25.919,56	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 25.919,56							
1.2.	OBRAS VIÁRIAS DE RECAPEAMENTO	169.081,00	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 169.081,00							
1.3.	URBANIZAÇÃO DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	3.479,01	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 3.479,01							

Local

13 de julho de 2020
Data

Nome: Moises Rezende Andrade
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 57.535/D-MG
ART/RRT: 5886479