
VALOR DO CONVÊNIO: 94.983,04R$   

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO
TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1

Físico % 6,62% 100,00%

Financeiro 6.285,56 6.285,56

Físico % 85,73% 100,00%

Financeiro 81.431,52 81.431,52

Físico % 1,39% 100,00%

Financeiro 1.321,40 1.321,40

Físico % 4,45% 100,00%

Financeiro 4.228,84 4.228,84

Físico % 1,81% 100,00%

Financeiro 1.715,72 1.715,72

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 94.983,04 R$ 94.983,04

Observações:

LOCAL: Rua Mato Grosso e Avenida 

Antônio Davi Ramos
PRAZO DA OBRA: 1 MÊS

TOTAL

JOICE ROBERTA RIBEIRO- ENGENHEIRA CIVIL-CREA:104978-D/MG

URB-001

DRE-001

3

4

URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

DRENAGEM

Assinatura do Prefeito

5 106 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

2 OBR-001 OBRAS VIÁRIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Recapeamento de vias urbanas diversas

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Douradoquara DATA: Julho de 2020

1 IIO-001 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas
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