
ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO

TOTAL

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 14,77% 62,02% 100,00%

Financeiro R$ 14.364,69 R$ 8.908,32 R$ 14.364,69

Físico % 22,85% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 22.224,80 R$ 22.224,80 R$ 22.224,80

Físico % 62,38% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 60.682,15 R$ 0,00 R$ 60.682,15

Físico % 100,00% 32,01% 100,00%

Financeiro R$ 97.271,64 R$ 31.133,12 R$ 97.271,64

Assinatura do Prefeito

Observações:

TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 LIMPEZA

3 PAISAGISMO

OBRA: Revitalização Praça José Cardoso Naves
LOCAL: Praça José Cardoso Naves PRAZO DA OBRA: 2 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Douradoquara VALOR DA OBRA:
R$ 97.271,64

DATA: Julho/2023


