



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

INFORMAÇÕES GERAIS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOQUARA-MG	
PROJETO: MELHORIA DE ILUMINAÇÃO EM PRAÇA	
ENDEREÇO: PRAÇA JOSE CARDOSO NAVES DOURADOQUARA-MG	
DATA: 25/05/2022	

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	FISICO/FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	SOLICITAÇÃO - 01	SOLICITAÇÃO - 02	SOLICITAÇÃO - 03
		Físico %	100%	30,00%	40,00%	30,00%
1	MELHORIA DA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE CARDOSO NAVES	Financeiro	R\$ 106.295,46	R\$ 31.888,64	R\$ 42.518,18	R\$ 31.888,64
		Físico %	100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
	TOTAL	Financeiro	R\$ 106.295,46	R\$ 31.888,64	R\$ 42.518,18	R\$ 31.888,64


José Carlos Andrade
Técnico Eletrotécnico
CREA - 10.709 - TD-DF