ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas
Superintendência de Projetos e Custos

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Douradoquara **VALOR DA OBRA:** **R$ 60.179,51** **DATA:Agosto/2022**

OBRA: RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS

LOCAL: Rua Governador Valadares e encontro das Ruas Alipio Camilo dos Santos e Jeová de Oliveira Castro;

PRAZO DA OBRA: 1 MÊS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	21,14%	100,00%					
		Financeiro	R$ 12.723,03	R$ 12.723,03					
2	OBRAS VIARIAS	Físico %	78,86%	100,00%					
		Financeiro	R$ 47.456,48	R$ 47.456,48					
		Físico %							
		Físico %							
		Físico %							
		Físico %							
TOTAL		**Físico %**	**100,00%**	**100,00%**					
		Financeiro	R$ 60.179,51	R$ 60.179,51					

Assinatura do Prefeito

Observações: